

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพุธที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ผู้มาประชุม ๒๒ คน ผู้ไม่มาประชุม - คน ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๘ คน
ผู้มาประชุม

๑. นายอำนาจ	บอขุนทด	ประธานสภา อบต.
๒. นายจรรยา	แก่นกลางคอน	รองประธานสภา อบต.
๓. นายแน่น	ทะขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ ๑
๔. นายบุญโย	ศรีเชียงหวาง	สมาชิก อบต. หมู่ ๒
๕. นายสุรชัย	ยะสูงเนิน	สมาชิก อบต. หมู่ ๒
๖. นายสายพิณ	แจ้งสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ ๓
๗. นางสาวนิตยา	ไชยกิจ	สมาชิก อบต. หมู่ ๓
๘. นายประเสริฐ	แก่นสูงเนิน	สมาชิก อบต. หมู่ ๔
๙. นายประสิทธิ์	เหียดขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ ๕
๑๐. นางมณี	เต็มพุทรา	สมาชิก อบต. หมู่ ๕
๑๑. นายเฉลิม	วิริยะ	สมาชิก อบต. หมู่ ๖
๑๒. นายบุญช่วย	แห่สันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ ๖
๑๓. นางสาวขวัญเรือน	วิริยะ	สมาชิก อบต. หมู่ ๗
๑๔. นายสมเกียรติ	หึกขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ ๗
๑๔. นายวิชัย	ลากขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ ๘
๑๕. นายบุญช่วย	เหิมขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ ๘
๑๖. นายทองเปลว	เหียนขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ ๙
๑๗. นายเกรียงศักดิ์	ชิดพังเทียม	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐
๑๘. นายแสวง	เลียดขุนทด	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐
๑๘. นายทองงค์	รามสันเทียะ	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑
๒๐. นายสลิศ	ใจชอบ	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑
๒๑. สิบเอกยุทธภูมิ	ชันทอง	เลขานุการสภา อบต.

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเต็ม	พันชนะ	นายก อบต.โนนเมืองพัฒนา
๒. นายจรัส	โกฏค้ำพลู	รองนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา
๓. นายประสิทธิ์	ยอดพั้งเทียม	รองนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา
๔. นายสนิท	ชอบเรียบร้อย	เลขานุการนายก อบต.โนนเมืองพัฒนา
๕. นางจรัส	วิริยะ	ผู้ใหญ่บ้านดงมะเกลือ
๖. นายสำเรียง	เถื่อนสันเทียะ	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
๗. นายเคลื่อน	เหิมขุนทด	ผู้ใหญ่บ้านหัวทำนบ
๘. นายเดช	ปิ่นสันเทียะ	ผู้ใหญ่บ้านโนนเมือง
๙. นายชาญชัย	เชิดเพชรรัตน์	ครูโรงเรียนบ้านโนนเต็ง
๑๐. นางสุทิสรา	ภูพงษ์พัฒน์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแค
๑๑. นายบรรจง	พอขุนทด	ผู้ใหญ่บ้านคลองแคเหนือ
๑๒. นายยุทธยา	กฤษภา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๓. นางภรณ์ศิลา	กริ่งพุทรา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
๑๔. นางสาวกฤษณา	ชิงสันเทียะ	คนงานทั่วไป
๑๕. นายวงศกร	โกฏค้ำพลู	พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
๑๖. นางสาวณิชาภัทร	รินสันเทียะ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗. นางสาวสมพิศ	แก้วทองกลาง	คนงานทั่วไป
๑๘. นางสาวณัฐพร	ซุงสันเทียะ	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๑๙. นางสาวลัดดาวัลย์	บุญมา	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๐. นางบังอร	โกฏกลางตอน	นักวิชาการศึกษา
๒๑. นางสาวธัญชนก	สมณชื่น	หัวหน้าสำนักปลัด
๒๒. นางสาวมะลิวรรณ	ทองนาค	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒๓. นายบัญชา	ป้อมสันเทียะ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
๒๔. นายปกรณ์	บอขุนทด	พนักงานขับรถยนต์
๒๕. นายพงศกร	วงศ์ศักดิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๒๖. นายจรัสศักดิ์	อุทรักษ์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ
๒๗. นางสาวกัญญาภัค	เดชบรรปัญญา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๘. นายวรรณนะวิทย์	ศักดิ์สิทธิสกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายอำนวยการ บอขุนทด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โนนเมืองพัฒนา ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม ดำเนินการ ประชุมตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายอำนวยการ บอขุนทด ๑.๑ ประกาศอำเภอตำบลขุนทด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

นายอำนวยการ บอขุนทด - สำหรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
ประธานสภาฯ สมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้อง นั้นจึงขอเชิญ สิบเอกยุทธภูมิ ชันทอง เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดและสรุปโดยสังเขป อีกครั้งครับ

สิบเอกยุทธภูมิ ชันทอง - ขอชี้แจงหรือสรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนี้ ผู้มาประชุม ๒๐ คน ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๑ คน เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม จำนวน ๑ เรื่อง

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ยกมือรับรอง ๒๐ เสียง ยกมือไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา ฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ ๕.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ สมัย ดังนี้

๑. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
๓. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
๔. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕. สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ยกมือเห็นชอบ ๒๐ เสียงยกมือไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา ฯ)

- ที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ยกมือรับรอง ๒๐ เสียง ยกมือไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา ฯ)
- ที่ประชุม** ๕.๒ การแก้ไข / เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ขอเพิ่มเติมรายการ (ตามเอกสารที่แจก) ๕.๒ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบชอบในการแก้ไข / เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ยกมือรับรอง ๒๐ เสียง ยกมือไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา ฯ)
- ที่ประชุม** ๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามนโยบาย ประจำปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา
รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๖** เรื่องอื่นๆ และปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
- นายอำนวยการสภา อบต. ฯ** ตามที่เลขานุการสภา อบต. ฯ ได้สรุปชี้แจงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม หรือจะขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมว่า “สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอให้ยกมือขึ้น”
- มติที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ยกมือรับรอง ๒๐ เสียง ยกมือไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา ฯ)
- ระเบียบวาระที่ ๓** กระทั่งถาม
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
- นายอำนวยการสภา อบต. ฯ** -ขอเชิญสืบเอกยุทธภูมิ ชันทอง เลขานุการสภา อบต. ฯ ชี้แจงรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องครับ
- สืบเอกยุทธภูมิ ชันทอง เลขานุการสภา อบต. ฯ** ผมขอแจ้งโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการที่ ๑ ให้สมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบและพิจารณา ดังนี้
รายการขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการที่ ๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ทำโครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ๙๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทาง ทข.๓๐๐๓ - ลานมันแปลงใหญ่) จำนวน ๒๔๒,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ สัญจ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดโครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ๙๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทาง ทข. ๓๐๐๓ - ลานมันแปลงใหญ่) จำนวน ๒๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ๙๕% ขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร, ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร และขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๔ ท่อน พร้อมยานวดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา กำหนด ซึ่งมี ๒ ประเด็นที่จะต้องพูดถึง

ประเด็นแรก

กระผมขอเรียนชี้แจงโครงการดังกล่าวเมื่อครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ตามบันทึกข้อความ สำนักงานปลัด ที่ นม ๙๑๙๐๑/ - ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ๙๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทาง ทข.๓๐๐๓ - ลานมันแปลงใหญ่) จำนวน ๒๔๒,๐๐๐ บาท ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ๙๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทาง ทข. ๓๐๐๓ - ลานมันแปลงใหญ่) จำนวน ๒๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ๙๕% ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร และขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร ขุดวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔.๐ ท่อน พร้อมยานวด ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเห็นได้ว่าถ้าอ่านตามรายละเอียดโครงการที่เห็นอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในปริมาณงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

เดิมเมื่อครั้งเข้าสภาพขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร และขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวนเงิน ๒๔๒,๐๐๐ บาท แต่ได้ดำเนินการก่อสร้าง เป็นขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร, ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร และขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวนเงิน ๒๔๒,๐๐๐ บาท ผมจึงขอชี้แจงขยายความคำพูดเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันว่าถนนเส้นนี้ต้องเพิ่มจำนวนดินความกว้างในจุดแรก ๒.๐๐ เมตร เพื่อที่จะให้เป็น กว้าง ๗.๐๐ เมตร และสูงเพิ่มอีก ๑.๒๐ เมตร ถึงจะเป็น ๕.๐๐ เมตร ไม่ใช่ทำถนนแค่ ๒ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ซึ่งปริมาตรดินและจำนวนงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลงครับ

ประเด็นสอง

อ้างถึงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ที่ ๕๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ดินบดอัดแน่น ๔๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทาง ทช.๓๐๐๓ - ลานมันแปลงใหญ่) โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังต่อไปนี้ ๑) นายยุทธยา กุลภา ประธานกรรมการ ๒) นางสาว ปิธิชญญา คมขุนทด กรรมการ และ ๓) นายพงศกร วงศ์ศักดิ์ กรรมการ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมี ข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกงมมี ข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้ เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด ได้ตรวจงานตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ เจ้าหน้าที่พัสดุได้นำคณะกรรมการเข้าตรวจงานจ้างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามบันทึก ข้อความ กองคลัง ที่ นม ๔๑๖๐๒/๑๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง ได้ออกตรวจงานจ้าง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยยังขาดรายงานการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานตามรูปแบบปรากฏว่า ความยาวของถนนในช่วงที่ ๒ ต้องมีความยาว ๓๐ เมตร แต่วัดได้เพียงความยาว ๒๐.๐ เมตร ซึ่งช่วงนี้ความยาวยังขาดอีก ๑๐.๐๐ เมตร จึงเห็นควรตัดทอนงานจ้างลง เพื่อประโยชน์แก่ ทางการและประชาชนที่จะได้รับ และป้ายโครงการที่ติดตั้งนั้นยังไม่เรียบร้อยตามรูปแบบ ที่กำหนด เนื่องจากคอนกรีตเทเสาป้ายยังไม่ได้มาตรฐาน และระยะเวลาค้ำประกันสัญญาระบุ ข้อความผิด ตามมติที่ประชุมมีมติให้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ/ช่างผู้ควบคุมงานประสานผู้รับจ้างให้ เข้าแก้ไขงานให้เรียบร้อยตามรูปแบบที่กำหนด จากนั้นผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการแก้ไขและส่ง มอบงานจ้างครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเจ้าหน้าที่พัสดุได้นำคณะกรรมการ เข้าตรวจงานจ้าง ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที่ นม ๔๑๖๐๒/๑๓๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ออก ตรวจโครงการ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พบว่าผู้รับจ้างได้เข้าแก้ไขส่วนคอนกรีตเทเสา ป้ายและระยะเวลาค้ำประกันสัญญาเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของปริมาณงานของช่วงที่ ๒ ด้วย ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ ๔๑๖๐๕/๓๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้รายงานผล การก่อสร้างประจำสัปดาห์ โดยได้แจ้งว่า ป้ายโครงการได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ แก้ไขเรื่องความมั่นคงของป้ายให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดในสัญญา และรายละเอียด ข้อความของป้ายที่ระบุผิดจากเดิม ระยะเวลาค้ำประกันสัญญา ๒ ปี แก้ไขใหม่เป็น ๑ ปี และในส่วนของเนื้องานได้แจ้งว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างความยาวช่วยที่สองได้เพียง ๒๐ เมตร จากยาวเดิม ๓๐ เมตร เนื่องจากช่วงคลองมีพื้นที่ดำเนินการจำกัด จึงทำให้ก่อสร้าง ความยาวได้แค่ ๒๐.๐๐ เมตร ซึ่งได้มีการทำเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยได้ทำสัญญาจ้าง ก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ขึ้น โดยได้ปรับลดปริมาณงานและจำนวนเงินลง เป็นเงิน ๒๕,๖๒๑ บาท จากสาเหตุดังกล่าว จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสรุปได้ดังนี้

ช่วงคลองมีขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐ เมตร แต่เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้างบริเวณพื้นที่ดังกล่าวสามารถทำขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร เพราะความยาวช่วงคลองมีพื้นที่ที่ดำเนินการจำกัด จึงทำให้ก่อสร้างความยาวได้แค่ ๒๐.๐๐ เมตร จากเดิมราคาก่อสร้าง ๒๔๒,๐๐๐ บาท ปรับราคาลดลง ๒๕,๖๒๑ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๒๑๖,๓๗๙ บาท รายละเอียดปรากฏตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ดังนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ได้พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ราชการและประชาชนต่อไปด้วยครับ

นายอำนาจ บอขุนทด ประธานสภา ฯ -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดสงสัยและมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือมีเรื่องที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ถ้าเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ถนนดินบดอัดแน่น ๙๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทาง ทข.นม.๓๐๐๓ - ลานมันแปลงใหญ่) ขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม -เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง รูปแบบรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนดินบดอัดแน่น ๙๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทาง ทข.นม.๓๐๐๓ - ลานมันแปลงใหญ่) ยกมือเห็นชอบ ๒๐ เสียง ยกมือไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา ฯ)

สิบเอกยุทธภูมิ ชันทอง เลขานุการ สภา อบต. ผมขอแจ้งโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่ ๒ ให้สมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบและพิจารณา ดังนี้

โครงการที่ ๒

อ้างอิงคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ที่ ๕๔๔/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บดอัดแน่น ๙๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านนายแนน - ถนนสายบ้านคลองแคเหนือ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

๑. นางสาวธัญชนก สมณชื่น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวจิราวรรณ พันชนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการ
๓. นายพงศกร วงศ์ศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

และนายธนภุต บวกขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ควบคุมงาน ตามสัญญา เลขที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้าง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเจ้าหน้าที่พัสดุได้นัดคณะกรรมการเข้าตรวจงานจ้าง วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที่ นม ๙๑๖๐๒/๑๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การนัดตรวจรับงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ออกตรวจงานจ้าง ตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยร่วมกันพิจารณาว่า มีมติที่ประชุมว่า การตรวจงานโครงการดังกล่าว นั้น งานเรียบร้อยดี แต่ยังคงขาดรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างบางสัปดาห์ เมื่อได้เอกสารครบถ้วนแล้วจะนำมาใช้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับป้ายโครงการนั้นได้เพิ่บยึดป้ายแต่เพียงด้านบน

และระยะเวลาค่าประกันสัญญาระบุผิด ยังไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดในสัญญาจ้าง และมีความเห็นให้แจ้งผู้รับจ้างมาแก้ไขงานใหม่ เมื่อผู้รับจ้างแก้ไขงานเรียบร้อย ตามบันทึกข้อความส่วนกองช่าง ที่ ๙๑๙๐๖/๓๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ระบุแก้ไขงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่พัสดุได้บันทึกข้อความแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างนัดตรวจรับงาน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ตามบันทึกข้อความกองคลัง ที่ นม ๙๑๖๐๒/๑๗๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการได้ออกตรวจงาน ครั้งที่ ๒ โดยมีนางสาวธัญชนก สมณชื่น เป็นประธานกรรมการ และนายพงศกร วงศ์ศักดิ์ เป็นกรรมการ ขาด นางสาวจิราวรรณ พันชนะ เป็นกรรมการ ซึ่งผลงานไม่สามารถเข้าตรวจรับงานในครั้งนี้ได้ ผลการร่วมกันพิจารณาตรวจงานครั้งที่ ๒ ตามรายงานการประชุมตรวจรับจ้าง บันทึกข้อความสำนักงานปลัด ที่ นม ๙๑๙๐๑/๑๒๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการประชุมตรวจรับงานจ้าง ได้พิจารณาร่วมกันว่างานนั้นเรียบร้อยดีเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านนายแน่น - ถนนสายบ้านโนนเต็ง คลองแคเหนือ) จำนวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐๐.๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นช่วงๆ งานขุดหรือ (Scarify) พื้นที่ทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น ๙๕% ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร เกรดบดอัดด้วยรถเกรด รถบดสันสะเทือน และรถน้ำ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนามกำหนด

ประกอบกับบันทึกประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ ๕๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมี

๑. สิบเอกยุทธภูมิ ชันทอง ตำแหน่ง ปลัด อบต. เป็นประธานกรรมการ
๒. นายบัญชา ป้องสันเทียะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็นกรรมการ
๓. นายธนภุต บวกขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการและ

เลขานุการ

ซึ่งได้กำหนดราคากลางประชุมพิจารณาโครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อใช้เป็นราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านนายแน่น - ถนนสายบ้านโนนเต็ง คลองแคเหนือ) ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐๐.๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นช่วงๆ งานขุดหรือ (Scarify) พื้นที่ทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น ๙๕% ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร เกรดบดอัดด้วยรถเกรด รถบดสันสะเทือน และรถน้ำ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนามกำหนด งบประมาณ

๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคาากลาง ๔๗๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ตามคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้ตรงกับรายละเอียดในสัญญาจ้าง เลขที่ ๓/๒๕๖๓ ที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจนั้น ตรงกัน แต่เมื่อถึงเวลาเบิกจ่ายปรากฏว่า รายละเอียดกลับไม่ตรงกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ระบุว่า

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๔๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านนายแน่น - ถนนสายบ้านโนนเต็ง คลองแคเหนือ) จำนวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๔๕% ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๗๐.๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓๗.๓๘ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) เกรตบดอัดด้วยรถเกรต รถบดเส้นสะเทือน และรถน้ำ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

จึงเป็นเหตุไม่สามารถเบิกจ่ายโครงการนี้ได้ เนื่องจากมีข้อความไม่ตรงกัน ซึ่งเข้าใจได้ว่าเกิดความผิดพลาดพิมพ์ข้อความผิด ซึ่งมีงบประมาณเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มงบประมาณขึ้นแต่อย่างใด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้

เดิม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๔๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านนายแน่น - ถนนสายบ้านโนนเต็ง คลองแคเหนือ) จำนวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๔๕% ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๗๐.๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓๗.๓๘ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) เกรตบดอัดด้วยรถเกรต รถบดเส้นสะเทือน และรถน้ำ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เปลี่ยนแปลงใหม่

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๔๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านนายแน่น - ถนนสายบ้านโนนเต็ง คลองแคเหนือ) จำนวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๔.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐๐.๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นช่วงๆ งานขุดหรือ (Scarify) พื้นที่ทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น ๔๕% ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร เกรตบดอัดด้วยรถเกรต รถบดเส้นสะเทือน และรถน้ำ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กระผมจึงขออำนาจสภาในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในครั้งนี้อย่างครบ

- นายอำนวยการ บอขุนทด ประธานสภา ฯ -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดสงสัยและมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือมีเรื่องที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ถ้าเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านนายแน่น - ถนนสายบ้านโนนเต็ง คลองแคเหนือ) ขอให้ยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม -เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง รูปแบบรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๙๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางบ้านนายแน่น- ถนนสายบ้านโนนเต็ง คลองแคเหนือ) ยกมือเห็นชอบ ๒๐ เสียง ยกมือไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา ฯ) - เสียง ๕.๒ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์สำนักงานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- นายอำนวยการ บอขุนทด ประธานสภา อบต. -ในวาระนี้ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลครับ
- นางสาวธัญชนก สมณชื่น - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา และสมาชิกสภา อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ทุกท่าน อ้างถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป / ๓. งบลงทุน / ๓.๑ค่าครุภัณฑ์ / ๓.๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน เนื่องจากปัจจุบันครุภัณฑ์สำนักงานบางอย่างที่มีจำหน่ายในท้องตลาดไม่ได้มีมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด ดังนั้นจึงขอตัดคำว่า "มีเครื่องหมาย มอก." ออก จำนวน ๓ รายการ เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้
๑. โต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร (ระดับผู้บริหาร) จำนวน ๒ ชุดๆละ ๕,๐๐๐ บาท
 ๒. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุดละ ๔,๐๐๐ บาท
 ๓. โต๊ะประชุม จำนวน ๗ ตัวๆละ ๕,๕๐๐ บาท
- จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภา อบต.ทราบและพิจารณาต่อไปค่ะ
- นายอำนวยการ บอขุนทด ประธานสภา อบต. -จากที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้วนั้น มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยไหมครับ ถ้ามีขอเชิญครับ
- นายอำนวยการ บอขุนทด ประธานสภา อบต. -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติม หรือสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์สำนักงานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอให้ยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์สำนักงานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ยกมือรับรอง ๒๐ เสียง ยกมือไม่รับรอง - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา ฯ)
- ๕.๓ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ ๑๑.๑/๒๕๖๓
- สืบเอกยุทธภูมิ ชันทอง เลขานุการสภา อบต. ผมขออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ครั้งที่ ๑ ตามสัญญาเลขที่ ๑๑.๑/๒๕๖๓ ดังนี้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๔๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางวัดโนนเต็ง - บ้านคลองแคเหนือ) เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจำต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น โดยผู้รับจ้างได้แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๔๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (สายทางวัดโนนเต็ง - บ้านคลองแคเหนือ) จำนวน ๔๔๙,๐๐๐ บาท ขนาดกว้าง ๖.๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐๕.๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๔๒.๖๑ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรเป็นช่วงๆ งานขูดรีด (Scarify) พื้นที่ทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น ๔๕% ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๔๕๐.๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร เกรตบดอัดด้วยรถเกรด รถบดสันสะเทือน และรถน้ำ ขุดวางท่อคสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑.๐ จุดๆละ ๙.๐ ท่อน พร้อมยาแนว คอนกรีตรองท่อ และคาดหน้าหลัง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ต่อมาตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ นม ๔๑๔๐๕/๔๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการสำรวจท่อที่ชำรุดเสียหายระหว่างการก่อสร้าง ได้แจ้งว่า ในระหว่างการควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าว พบว่า ท่อระบายน้ำหลายจุดมีความชำรุดเสียหาย ซึ่งไม่ได้กำหนดปริมาณงานเพื่อซ่อมแซมในสัญญาจ้าง แต่มีความจำเป็นต้องซ่อมแซมไปในคราวเดียวกัน ประกอบกับได้รับคำร้องจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ทรายทองขอให้ทาง อบต.โนนเมืองพัฒนา พิจารณาดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมในอนาคตได้ เนื่องจากพื้นที่ทั้งสองข้างทางเป็นพื้นที่ที่ทางเกษตรกรของประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำ จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดทั้งหมด เพื่อที่จะได้สามารถระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมในอนาคตได้ นั้น จึงเป็นเหตุให้ต้องขอความเห็นชอบจากสภาในการทำสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) มีรายละเอียด ดังนี้

โครงการงานวางท่อ ถนนสายโนนเต็ง - คลองแคเหนือ

- งานวางป่าขุดตอ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ จุดรวม ๓๖ ท่อน พร้อมยาแนวและคอนกรีตคาดหน้าท่อและงานหินคลุกหลังท่อกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จุดละ ๑๐ เมตร รวม ๔๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ใช้งบประมาณดำเนินการ ๘๑,๗๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

จึงได้ขอเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติทำสัญญาใหม่ในพื้นที่เดิมต่อไป โดยงบประมาณจากโครงการถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๔๕% บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๐

- (สายทางวัดโนนเต็ง - บ้านคลองแคเหนือ) จำนวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้รับจ้างได้เสนอราคาก่อสร้างในการดำเนินการ จำนวน ๕๔๔,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากในคราว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่ได้มีการประมาณการรายละเอียดความชำรุดเสียหายนี้ขึ้น จึงขอให้ท่านได้พิจารณาด้วยครับ
- นายอำนาจ บอขุนทด ประธานสภา ฯ -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดสงสัยและมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือมีเรื่องที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ถ้าเห็นชอบให้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ขึ้นใหม่ในพื้นที่เดิมตามละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น ขอให้ยกมือขึ้น
- มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ขึ้นใหม่ในพื้นที่เดิมใหม่ในพื้นที่เดิม ตามรูปแบบรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการงานวางท่อ ถนนสายโนนเต็ง - คลองแคเหนือ ยกมือเห็นชอบ ๒๐ เสียง ยกมือไม่เห็นชอบ - เสียง งตออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา ฯ)
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- นายอำนาจ บอขุนทด ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม และมีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ
- นางสุทิสรา ภูพงษ์พัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองแค -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา และสมาชิกสภา อบต.ดิฉันมีความยินดีและตั้งใจที่ได้กลับมากอยู่ในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา ภูมิใจที่ได้มาร่วมพัฒนาบ้านเกิด ในส่วนของโรงเรียนก็มีเรื่องที่จะขอยกการสนับสนุนจาก อบต.โนนเมืองพัฒนาในด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กนักเรียนในพื้นที่ เช่น กิจกรรมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ , การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา และการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙) ขอขอบคุณค่ะ
- นายชาญชัย เชิดเพชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเต็ง -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา และสมาชิกสภา อบต. ในส่วนผมก็ขอขอบคุณทาง อบต.โนนเมืองพัฒนา ที่ได้ประสานงบประมาณในการปรับปรุงถนนลาดยาง และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโนนเต็ง , บ้านใหม่ทรายทอง ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับ
- นายบรรจง พอขุนทด ผู้ใหญ่บ้านคลองแคเหนือ -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา และสมาชิกสภา อบต. ผมขอขอบคุณทาง อบต.โนนเมืองพัฒนา ที่จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ๔๕% - สายทางวัดโนนเต็ง) บ้านคลองแคเหนือ (แต่อยากขอความอนุเคราะห์ อบต.โนนเมืองพัฒนา แจ้งประสานผู้รับจ้างให้ช่วยรื้อป่าช่วงไร่นายสิน หันโคกกรวด ถึงไร่นายคณิง ขอบสว่าง ระยะทางประมาณ ๔๐๐.๐๐ เมตร เพราะพื้นที่ตรงนี้มีป่าและวัชพืชขึ้นเยอะครับ
- สิบเอกยุทธภูมิ ชันทอง เลขานุการสภา อบต. -ผมขอแจ้งโครงการกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ประจำปี ๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สนามหน้า อบต.โนนเมืองพัฒนา ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านร่วมกางเต็นท์ในวันพรุ่งนี้ครับ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเต็ง ดังนั้นจึงขอเชิญผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา ในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันดังกล่าว

-แจ้งร่วมงานวันท้องถิ่นไทย และการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ “ด้านขุนทดเกมส์ ครั้งที่ ๓” ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ๒ วัน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคุณครูราชภรณ์สามัคคี) คือ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมทั้งสนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคุณครูราชภรณ์สามัคคี) เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มทำการแข่งขันตามโปรแกรมทุกประเภทกีฬา วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดการพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคุณครูราชภรณ์สามัคคี) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. แต่งเครื่องแบบสีกาก็ คอพับแขนยาว ไม่สวมหมวก เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ด้านขุนทดเกมส์ ครั้งที่ ๓ และเริ่มแข่งขันตามโปรแกรมทุกประเภทกีฬา ดังนั้นจึงขอแจ้งให้พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ที่กำหนด อบต.โนนเมืองพัฒนา อยู่โซนสีเขียวเหมือนเดิม ประกอบด้วย ทด.หนองบัวตะเกียด , อบต.หนองไทร , อบต.หนองบัวละคร

-วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จึงขอแจ้งผู้นำหมู่บ้านส่งผู้เข้ารับการอบรม หมู่บ้านละ ๕ คน โดยทาง อบต.ได้จัดหาวิทยากร หรือ ทีมครู ก. ไว้เผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยให้ ในวันดังกล่าวครับ หลังจากที่ทำหน้ากากครบตามจำนวนประชากรในพื้นที่ตำบลโนนเมืองพัฒนา ตามที่กำหนดแล้วก็จะทำพิธีมอบแจกจ่ายให้แก่แต่ละครัวเรือนผ่านตัวแทน หรือท่านสมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยท่านนายกจะเป็นประธานในการมอบ จะเป็นวันไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคระบาด โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๓)ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา มีอำนาจหน้าที่ในการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ประกอบกับ หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่าสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเบิกจ่ายในลักษณะงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗,๗๗๔ แห่ง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาจึงได้งบประมาณจากส่วนนี้ ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวครับ

-วันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะนี้ได้ฝึกอบรมรุ่นที่ ๑ ณ ที่ทำการอำเภอตำบลขุนทด ส่วน อบต.โนนเมืองพัฒนา อบรมรุ่นที่ ๒ ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลหนองบัวตะเกียด ดังนั้น จึงขอแจ้ง ผู้บริหาร / สมาชิกสภา อบต. / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน /

พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชน ได้รับทราบ เพราะทาง อบต.โนนเมืองพัฒนาได้ส่งรายชื่อทุกท่านเรียบร้อยแล้ว หากท่านใดมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถไปร่วมฝึกอบรมในวันดังกล่าวได้ โปรดแจ้งให้ทราบด้วย เพราะจะได้หาคนแทนให้ครบ ๕๐ คนครับ

-วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านหัวสุนทรารี อำเภอด่านขุนทด ประจำปี ๒๕๖๓ ช่วงเช้าจะเป็นพิธีบวงสรวงและวางของสักการะ ส่วนช่วงเย็นจะมีการวางพวงมาลาและรำบวงสรวงครับ

-วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ กำหนดจัดกิจกรรมการทำความสะอาดของจิตอาสา โดยจะทำกิจกรรมที่วัดโนนเมือง ซึ่งอาจจะเรียกประชุมชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งครับ

-วันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ กำหนดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เทศกาลสงกรานต์) ซึ่งได้นัดท่านสมาชิกสภา อบต. และ อปพร. เข้าประชุมในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ

-วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ วัดคลองแค จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันครับ

-แจ้งกำหนดออกรังวัดที่สาธารณะบ้านคลองแคเหนือ ดังนี้

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ออกรังวัดแปลงเดินวัน้อย

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ออกรังวัดแปลงหนองสะแก และ หนองอุโลก

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ออกรังวัดแปลงเดินวัวใหญ่ และ แปลงป่าช้า

ดังนั้นจึงขอแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมการออกรังวัดตามวันที่กำหนดครับ และขอความอนุเคราะห์ประชาชนที่มีที่ทำกินติดต่อกับที่สาธารณะแปลงที่ได้แจ้งมานั้น เข้าร่วมชี้แนวเขตด้วยครับ

อบต.โนนเมืองพัฒนาได้มีพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุใหม่ จำนวน ๒ คน ขอเชิญพนักงานส่วนตำบลที่มาบรรจุมาแนะนำตัวให้ที่ประชุมได้รู้จักครับ

นายจรัสศักดิ์ อุทร์ักษ์ -สวัสดิ์ครับผมนายจรัสศักดิ์ อุทร์ักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน มาจากอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานภาพสมรสครับ

นางสาวณัฐพร ชุงสันเทียะ -สวัสดิ์ค่ะ ดิฉันนางสาวณัฐพร ชุงสันเทียะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน มาจาก
ตำบลบัลลังก์ อำเภอนิไทย จังหวัดนครราชสีมา สถานภาพโสดค่ะ

นายอำนวยการ บอขุนทด ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติม และมีเรื่องอื่นๆ จะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)สิบเอก ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ยุทธภูมิ ชันทอง)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
-ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)
(นายสุรชัย ยะสูงเนิน)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
(นายบุญช่วย เข็มขุนทด)
กรรมการ

(ลงชื่อ)
(นางมณี เต็มพุทธา)
กรรมการ

ความเห็นของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
ในการประชุม สมัย..... สมัยที่.....ประจำปี พ.ศ.

(ลงชื่อ)
(นายอำนวยการ บอขุนทด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา